

健康調査スケジュール表作成例

月	日	実施市町	保健所	支援団体
9	中旬	対象者の選定		
	下旬	対象者に調査票郵送 9/30	郵送作業支援	
10	中旬	調査回答〆切 10/15	入力・集計	未回答者名簿作成
11	上旬	・未回答者への再調査 11/1 ・調査票の再送付し電話で協力依頼 ・訪問し回収	・未回収者への再調査支援	・入力, 集計 ・ハイリスク者名簿作成
	中旬	再調査回答〆切 11/15		
	下旬	ハイリスク者訪問		
12				
1		ハイリスク者訪問調査結果集計		
2		健康調査結果のまとめと考察		